


## **ИНФОРМАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА НАБАВКУ И МОНТАЖУ ЖИЧАРЕ "БРИЈЕЖЋА" НА ЗЛАТАРУ**

1. Општина Нова Варош конкурисала код Министарства трговине, туризма и услуга за набавку и монтажу жичаре "Бријежћа" у Новој Вароши.
2. Министарство трговине, туризма и услуга 13.11.2006.године, доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке за извођење радова - Набавка и монтажа жичаре "Бријежћа" на Златару и овлашћује општину да спроведе поступак, са предлогом да два члана Комисије за јавну набавку буду из Министарства.
3. 16.11.2006.године Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке радова набавка и монтажа жичаре "Бријежћа" на Златару и образује Комисију за јавну набавку
4. 17.11.2006.године објављује се у дневном листу Политика позив за учествовање у поступку са погађањем без претходног објављивања за јавну набавку уступања извођења радова.
5. 24.11.2006.године одржава се састанак са правним субјектима "Амига" д.о.о. Краљево и "Београђевина" Београд које су откупиле тендерску документацију ради упознавања са тендерском документацијом и отклањања евентуалних нејасноћа.
6. 29.11.2006.године Комисија за јавну набавку отвара преспелу понуду предузећа "Амига" д.о.о. Краљево и сачињава записник о отварању понуде, коју доставља наручиоцу тј. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош на даље поступање.  
Обзиром да је преспела само једна понуда, а неопходно је да су најмање три, јасно је да овај поступак јавне набавке није успео.  
Неопходно је било упутити Управи за јавне набавке захтев за мишљење и сагласност да ли се може посао поверити и уговорити са једним понуђачем.
7. 29.11.2006. године захтев Управи за јавне набавке за горе поменуту сагласност упућује Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош.
8. 01.12.2006.године исти захтев Управи за јавне набавке упућује и Министарство трговине, туризма и услуга.
9. 07.12.2006.године Управа за јавне набавке обавештава Министарство трговине, туризма и услуга као инвеститора, да наведену јавну набавку може спровести у поступку са погађањем без претходног објављивања.
10. Министарство трговине, туризма и услуга 07.12.2006.године, доноси одлуку о покретању новог поступка јавне набавке за извођење радова - Набавка и монтажа жичаре "Бријежћа" на Златару и овлашћује општину да спроведе поступак.
11. Директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош након налога о спровођењу новог поступка 11.12. доставља фирми „Амига“ Краљево да први поступак где су биле неопходне три, а преспела само једна - њихова понуда није успела и да по том поступку се не може закључити Уговор.


12. 08.12.2006.године општина на основу овлашћења Министарства трговине, туризма и услуга од 07.12.2006.годние доноси одлуку о покретању новог поступка јавне набавке радова - Набавка и монтажа жичаре "Бријежђа" на Златару, образује комисију за јавну набавку и упућује позив "Амига" д.о.о. Краљево за достављање понуде са погађањем без претходног објављивања.
13. 09.12.2006.године Комисија за јавну набавку отвара приспелу понуду предузећа "Амига" д.о.о. Краљево и сачињава записник о отварању понуде и даје предлог наручиоцу да Уговор за јавну набавку - Набавка и монтажа жичаре "Бријежђа" на Златару-извођење радова, додели понуђачу "Амига" д.о.о. Краљево.
14. 15.12.2006.године председник општине доноси одлуку о додели уговора о јавној набавци.
15. 18.12.2006.године потписује се Уговор на изградњи, набавци и монтажи нове фиксне четвороседне жичаре "Бријежђа" у Новој Вароши. Уговор потписују Инвеститор Министарство за трговину, туризам и услуге, Суинвеститор Општина Нова Варош и Извођач радова "Амига" д.о.о. Краљево.
16. 20.12.2006.године доставља се Управи за јавне набавке извештај о додели уговора о јавној набавци - Набавка и монтажа жичаре "Бријежђа" на Златару - извођење радова са свим прилозима наведеним у овом извештају.

**Тачност Извештаја потврђују:**


**1. Милован Главоњић,  
координатор пројекта**




**2. Бобан Васиљевић,  
директор Дирекције**



**3. Златко Туркмановић,  
члан Комисије**



**4. Љубица Гордић,  
члан Комисије**



**5. Милена Милетић,  
члан Комисије**



**6. Радмила Стојановић,  
Начелник Општинске управе**



## ИНФОРМАЦИЈА

у вези изградње жичаре за потребе ски стазе „Бријежђа“ на Златару-Нова Варош

Планови руководства општине Нова Варош да се изгради жичара на Златару датирају још из 80-их година. Током 2004.године кренуло се у израду пројектне документације како би се могло конкурисати за средства. Тако је предузеће ДОО “ФОРТУНА”, Бор урадило **идејну** пројектну документацију за ски лифт-двоседешницу. Планирана пројектна решења у овој документацији ослањају се на технологију и производни програм домаћег произвођача ФОД Бор. Са том документацијом се конкурисало за средства тек током 2006.године. Имајући у виду да је постојећа пројектна документација дала техничка решења која су у међувремену била превазиђена, јер се на тржишту више не производе двоседешнице, осим као специјалне поручбине, које су увек најскупља врста робе (процена је да би специјално наручен двосед коштао више него нов четворосед), одустаје се од идеје да се гради двоседешница према постојећем Идејном пројекту. Осим тога једина домаћа фирма која је радила жичаре у Србији-ФОД Бор, престала је са радом, о чему постоји и Потврда Привредне коморе Србије којом се потврђује да се оваква врста робе (жичаре четвороседешнице) не производе у Србији. Дакле, неопходно је било пронаћи најадекватније решење за жичару у Новој Вароши, уважавајући новонастале околности. Једна од разматраних варијанти била је чак и набавка половне жичаре, али се ипак дошло до закључка да је најдугорочније и најбоље решење за Златар изградња нове четвороседешнице.

Тако се ушло у реализацију овог пројекта. Конкурисано је код Министарства трговине, туризма и услуга са захтевом за средства за изградњу жичаре. Захтев општине Нова Варош је усвојен и после добијања сагласности кренуло се у реализацију овог пројекта.

Будући да није било главног пројекта, понуда понуђача обухватала је следеће активности и радове :

- израда главног пројекта жичаре на локацији “Бријежђа”
- ревизија главног пројекта
- процена утицаја на животну околину
- геомеханички елаборат
- набавка и допрема опреме за жичару
- монтажа опреме жичаре са свим потребним грађевинским и електро радовима предвиђеним пројектом

Тендерску документацију откупљују “ Београђевина” из Београда и “Амига” из Краљева. Понуду доставља само “Амига” из Краљева. Након спроведене законом прописане процедуре у којој своју сагласност дају Управа за јавне набавке и Министарство трговине и туризма, посао око реализације овог пројекта додељује се “Амиги” из Краљева, која је једина могла да понуди извођење ових радова (прилог: информација везана за ток јавне набавке за набавку и монтажу жичаре за потребе ски стазе “Бријежђа” на Златару).

Процењена вредност јавне набавке која је дата у Одлуци о покретању поступка јавне набавке, односи се само на износ планираних средстава за буџетску 2006.годину код Министарства туризма, трговине и услуга, као наручиоца. Отуда, између осталог велика разлика у процењеној и понуђеној цени радова. Тако на пример чак је и према Идејном пројекту двоседешнице из јуна 2004.год. предрачунска вредност радова износила **96.196.896,00дин**, односно за тадашњи курс евра од 71,54 дин, што то је **1.344.658,88 еура** без пдв-а.

Поред тога, понуда понуђача, осим набавке и изградње жичаре, обухвата све активности на припреми обимне пројектне документације неопходне за добијање грађевинске дозволе.

Вредност понуђених радова је била 153.571.119,00 дин. Упоредјујући цене радова на до тада изведеним жичарама у Србији долази се до закључка да је ова цена уобичајена, ако не и нижа цена од цена које владају на тржишту у Србији.

Ово се може поткрепити **оргиналном понудом** испоручиоца опреме **Допелмајер, Аустрија**, од 23.11.2006. год. на износ од **1.323.800,00 еур**, што је **искључиво** вредност испоручене опреме без изградње, без царине, као и без пројектне документације.

Након спроведене процедуре закључује се тројни уговор између Министарства трговине, туризма и услуга као инвеститора, општине Нова Варош као суинвеститора и фирме "Амига" из Краљева као извођача радова. Жичара постаје најважнији општински пројекат и добија апсолитну подршку кроз низ одлука скупштине општине Нова Варош.

Реализацију овог пројекта преузима Дирекција за изградњу општине Нова Варош која именује надзорне органе:

- за грађевинске радове Зорић Стевана дипл.инж.грађ. запосленог у органима општине Нова Варош
- за електро радове Дилпарић Предрага дипл.инж.ел. запосленог у електродистрибуцији Нова Варош

Активности на реализацији овог пројекта координира Дирекција за изградњу општине Нова Варош.

Надзор над извођењем радова је професионално обављен како од стране именованих надзорних органа, тако и од стране Дирекције за изградњу општине Нова Варош.


Количина и квалитет изведених радова одговарају стварно изведеним радовима сходно понуди извођача радова. Никаких додатних увећања количина материјала и опреме, као ни увећања цена није било.


Обим и квалитет радова контролисала је комисија за технички преглед жичаре за потребе ски стазе „Бријежђа“ на Златару-Нова Варош, именована од стране општине Нова Варош.



Комисији су стављени на увид сви потребни сертификати и атести квалитета, као и комплетна инвестициона документација. Иста констатује да је поменути објекат у целости изведен према пројектној документацији, усвојеној понуди и важећем уговору и у складу са важећим прописима који важе за објекте ове врсте и даје мишљење да се може дати употребна дозвола.

На основу тога Одељење за имовинско правне, комунално-стамбене и урбанистичке послове општине Нова Варош издаје употребну дозволу 24.03.2010.године, што је потврда да је реализација овог пројекта успешно завршена.

За све наводе из ове информације имамо валидну документацију.

Координатор пројекта  
  
Милован Главоњић

Дирекција за изградњу  
  
Бобан Васиљевић

Надзорни органи  
  
Зорић Стеван  
  
Дилпарић Предраг

Захваљујем се свим људима из Општинске управе и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу општине Нова Варош, који су носили овај пројекат, што су сачували сву документацију па су квалификовано оповргли све лажи око изградње једне од најлепших ски стаза и жичаре.

Још једном користим прилику да се захвалим Министарству трговине, туризма и услуга које је финансирало изградњу жичаре у Новој Вароши.

Жао ми је што су, сви ти људи, као и извођачи радова, имали непријатности због неких мојих суграђана који су злонамерни и злобни.

Злонамерним и злобним нећу много замерити, иако им ово није први пут, јер је њима довољно и то што лажу, што су злонамерни и што су злобни.

Бранислав Дилпарић

